## ----------ACTA DE FALLO----------

---

EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026** Y DE CONFORMIDAD CON LA CITA REALIZADA Y NOTIFICADA A LOS LICITANTES E INTERESADOS EN LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL** No. **LO-EST-25REPO-019/017-2026**, RELATIVA A LA OBRA: "**REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 DE 25 CM DE ESPESOR DEL LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA**", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **ATOTONILCO DE TULA**, DE ESTE MUNICIPIO; SE REUNIERON EN LA "SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATOTONILCO DE TULA, LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, PARA CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE.----------

---

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, EL DIA 04 DE septiembre DE 2026 A LAS 10:00 HORAS SE RECIBIERON LOS SOBRES CON LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONIMICAS, PROCEDIENDO A COMUNICAR EL RESULTADO CORRESPONDIENTE:----------

---

**ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA**.- FUERON ENTREGADA PARA SU REVISION; CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, LAS PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES CONCURSANTES: ----------

| No. | CONCURSANTE |
|---|---|
| 1 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCIONES |
| 2 | RUPERTO GARNICA HERNANDEZ |
| 3 | ANA ANGELES CRUZ |
| 4 | ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S DE R.L. DE C.V. |

---

SIN SER DESECHADAS LAS PROPUESTAS, TAL Y COMO QUEDO ASENTADA EN EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA EMITIDA POR LA CONVOCANTE Y QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE----------

---



Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS COMO CONSECUENCIA DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS SON:----------

---

----------NINGUNA----------

---

EL RESULTADO DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES ACEPTADOS SON LAS SIGUIENTES:----------

---

| | CONCURSANTE | IMPORTE CON IVA |
|---|---|---|
| 1 | MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCIONES | $ 37,510,829.31 |
| 2 | RUPERTO GARNICA HERNANDEZ | $ 37,524,254.84 |
| 3 | ANA ANGELES CRUZ | $ 37,529,275.69 |
| 4 | ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S DE R.L. DE C.V. | $ 37,622,623.49 |

---

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS Y LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SE DICTAMINÓ QUE EL LICITANTE QUE OFRECE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA, PARA ENCOMENDARLE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, ES LA PARTICIPACION CONJUNTA DE: **MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCION** CON SU PROPUESTA DE: **$32,336,921.82 (TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 82/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR $5,173,907.49 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.) PARA UN TOTAL DE $ 37,510,829.31 (TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**----------

---

MOTIVOS POR LOS QUE NO FUERON SELECCIONADOS LOS LICITANTES: RUPERTO GARNICA HERNANDEZ, ANA ANGELES CRUZ Y ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S DE R.L. DE C.V. ES DEBIDO A QUE EL IMPORTE PRESENTADO EN SUS PROPOSICIONES ES SON SUPERIORES A LA DEL LICITANTE ADJUDICADO.----------

---



Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

LA FECHA DE INICIO DE TRABAJOS ES EL **09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026** Y TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **125 (ciento veinticinco) DIAS NATURALES**.----------

---

EN ESTE ACTO SE LE HACE ENTREGA AL LICITANTE GANADOR DEL MODELO DE CONTRATO.----------

---

LA PRESENTE ACTA SURTE PARA LA PARTICIPACION CONJUNTA DE **MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCIONES**, A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, TENIENDO COMO FECHA ESTIMADA EL **09 DE SEPTIEMBRE DE 2026** A LAS **10:00** HORAS, POR LO QUE SE LE SOLICITA PASAR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN LA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL SITO EN AV. INDUSTRIAL S/N, BARRIO BOXFI, ATOTONILCO DE TULA, HGO.----------

---

DE IGUAL FORMA, **MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCIONES** SE COMPROMETEN Y OBLIGA A OBTENER LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE CONTRATO ENTREGADO EN SU PROPUESTA "LEGAL Y ADMINISTRATIVA", CLÁUSULA SÉPTIMA, INCISO A) FIANZA DE ANTICIPO, E INCISO B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LAS QUE SE TIENEN POR INSERTADAS Y REPRODUCIDAS EN LA PRESENTE; ENTREGARLAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.----------

---

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ VIA ELECTRONICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, UNA VEZ QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUENTE CON LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES Y SE REALICE EL TRAMITE PARA LIBERACIÓN DEL MISMO; ACLARANDO QUE EL INICIO DE LA OBRA ES EL ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD.----------

---

SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES; FIRMANDO EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.----------

---


Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

## COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **LIC. YOCELYN TOVAR MENDOZA**<br>PRESIDENTA MUNICIPAL | PRESIDENTA | |
| **ING. ARQ IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ**<br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIO EJECUTIVO | |
| **C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES**<br>TESORERO MUNICIPAL | VOCAL | |
| **C. MARIO LEON LOPEZ**<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS | VOCAL | |
| **LIC. ANGEL RAFAEL RODRIGUEZ ANGELES**<br>DIRECTOR DE PLANEACION | VOCAL | |



Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **LIC. SERGIO MERA SANCHEZ**<br>CONTRALOR INTERNO | VOCAL | |
| **ING. JAIME CELERINO GARCIA PEREZ**<br>SINDICO HACENDARIO | ASESOR | |

**LICITANTES**

| LICITANTE | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **MATIAS SANCHEZ ORTEGA & VECTORIZACION CONSTRUCCIONES**<br>PARTICIPACION CONJUNTA | Norma Ariadna Vega Montor<br>Representante legal | |
| **RUPERTO GARNICA HERNANDEZ**<br>PERSONA FISICA | Ruperto Garnica Hernandez | |



Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

| LICITANTE | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **ANA ANGELES CRUZ**<br>PERSONA FISICA | Ignacio Morales Garnica<br>Representante en el Acto | |
| **ARIGA CONSTRUCTION GROUP, S DE R.L. DE C.V.** | Ma. de los Ángeles Monroy Portillo | |

---

---

FIN DEL ACTA


Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel. 735 1489 / 735 1589

*POR EL H. AYUNTAMIENTO Y OTROS INTERESADOS*

DEL **PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL** No. **LO-EST-25REPO-019/017-2026**, RELATIVA A LA OBRA: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 DE 25 CM DE ESPESOR DEL LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA,** localizada en la comunidad de ATOTONILCO DE TULA, MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO. CON FECHA **08 DE septiembre DE 2026**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| L.A. SERGIO MERA SANCHEZ | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | |
| C. JAIME CELERINO GARCIA PEREZ | SINDICO HACENDARIO | |
| C. MARIO LEON LOPEZ | DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| C. ANGEL RAFAEL RODRIGUEZ ANGELES | DIRECTOR DE PLANEACION | |

***POR EL H. AYUNTAMIENTO Y OTROS INTERESADOS***

DEL **PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL** No. **LO-EST-25REPO-019/017-2026**, RELATIVA A LA OBRA: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MR45 DE 25 CM DE ESPESOR DEL LIBRAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA**, localizada en la comunidad de ATOTONILCO DE TULA, MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO. CON FECHA **08 de septiembre de 2026**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| LIC YOCELYN TOVAR MENDOZA | PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | |
| ING ARQ IRVING CRUZ RODRIGUEZ | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | |
| C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES | TESORERO MUNICIPAL | |